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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di M I L A N O
Provincia di Milano

Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 -  e-mail: studio@palazzi.com

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 07/09/2016 rep. n. 432 registrato a Milano in data 07/09/2016 al n. 
2243 di euro 190 000.00

Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a 
negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

Sviluppo Milanese s.r.l.

La Costruttoria S.p.A.

N. 1 A TUTTO IL 03/05/2017

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

06/04/2016

__/__/____

0

0

13/09/2017

125

12/10/2016

21/09/2016

213 426.54

37 804.64

0.00

10 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio
2A.01 di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... zione dei rilevati, con compenso a parte del

solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq.
SOMMANO m3 289,40 2,10 607,74

Parziale LAVORI A MISURA euro 607,74
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 03/05/2017
COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

A   R I P O R T A R E 607,74
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 607,74

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  140´000,00 - 100%)

2 Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione
001.002.001 SOMMANO % 100,00 9´438,80 9´438,80

aliquote (6,742%) (6,742%)

3 Fabbricato A - Struttura - Strutture in elevazione
001.002.002 SOMMANO % 27,74 41´626,20 11´547,11

aliquote (29,733%) (8,248%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´985,91
aliquota (14,990%)
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 03/05/2017
COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

A   R I P O R T A R E 21´593,65
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´593,65

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

4 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.
SOMMANO % 35,00 7´213,56 2´524,75

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´524,75

T O T A L E   euro 24´118,40
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 03/05/2017
COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo e Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 7´213,56
Importo della Sicurezza incluso nei Lavori NON soggetto a Ribasso  euro 2´786,44
Incidenza della Sicurezza - IS = 2´786,44 / 206´212,98 = 0,0135124374808996

LAVORI A CORPO euro 20´985,91
aliquota (14,990%)

LAVORI A MISURA euro 607,74

SOMMANO euro 21´593,65
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) =
((21´593,65 / 180´000,00) * 2´786,44) = euro 334,27

PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro 21´927,92

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´524,75

T O T A L E   euro 24´452,67

     Milano, 03/05/2017

L'Impresa
La Costruttoria S.p.A.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Valerio Direttorio
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STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 03/05/2017
COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

A   R I P O R T A R E 


