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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di B O L O G N A
Provincia di Bologna

Studio Tecnico di Progettazione, Rossi Ing. Mario - Direttore dei Lavori
Via della Liberazione, 1 - BOLOGNA

STATO FINALE DEI LAVORI

pag. 1

Contratto in data 04/01/2016 rep. n. 51 registrato a Bologna in data 11/01/2016 al n. 
51515 di euro 368 667.54

Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a 
negozi nel centro urbano del Comune di Bologna.

Comune di Bologna

La Costruttoria s.r.l.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

15/12/2015

__/__/____

1

12

15/02/2017

332

21/03/2016

04/02/2016

07/02/2017

410 895.94

166 430.92

60 000.00

10 000.00

0.00

0.00

0.00

---

8

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


Studio Tecnico di Progettazione, Rossi Ing. Mario - Direttore dei Lavori
Via della Liberazione, 1 - BOLOGNA pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858;
01.001a dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità ( ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi per fondazione
SOMMANO m3 31,35 21,66 679,04

2 Muratura a cassa vuota per chiusure perimetrali, costituita da doppia parete di laterizio e camera d'aria, compresa
01.0145C formazione mazzette, squarci, voltini, ponteggio esterno ed inte ...  vuota composta da un paramento esterno in

blocchi UNI da 12 cm e tavolato interno in forati da 8 cm con malta bastarda.
SOMMANO m2 195,00 49,06 9´566,70

3 Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita con malta bastarda e costituita da doppia parete con interposta camera
04.05.001 d'aria, compreso l'incassatura superiore e gli oneri di cui all ... zzo di mattoni pieni da 13 cm, paramento interno in

tramezzo di mattoni forati da 10-11 cm e spessore complessivo 30 cm.
SOMMANO mq 9,60 43,28 415,49

4 Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da 3,5 m a + 1 m sopra il piano di
09.0420 campagna per opere di fognatura compreso disarmo.

SOMMANO m2 103,60 20,14 2´086,50

5 Zoccolino battiscopa in piastrelle di gres a colori forti, di altezza 7,5 cm e lunghezza 15 cm, con bordo superiore
10.1970 sagomato a becco di civetta.

SOMMANO m 132,85 18,27 2´427,17

6 Porta interna in legno di abete tamburata a struttura cellulare, intelaiatura interna a nido d'ape e compensato di
10.1979 pioppo, montata a scomparsa nella parete, escluso il telaio.

SOMMANO m2 19,52 70,75 1´381,04

7 Porta esterna in legno di castagno, montata escluso il telaio.
10.1980 SOMMANO m2 24,88 100,00 2´488,00

8 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza allo schiacciamento oltre a
1A.02b 40 Kg/cm2, e fino a 80 Kg/cm2 asciutte o bagnate, anche se miste  ... e eseguito a mano, su esplicita disposizione

della Direzione Lavori, e compreso il carico a mano sul mezzo di trasporto.
SOMMANO m3 1´335,00 38,79 51´784,65

9 Manto impermeabile a caldo, su superfici piane, inclinate o curve, eseguito con due strati di cartonfeltro bitumanto
1M.07 del peso cadauno non inferiore di Kg 1,200 per metro quadrato a ... ventuali colli di raccordo con pareti verticali, i

ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto.
SOMMANO m2 236,25 7,44 1´757,70

10 Intonaco a "mezzo stucco romano" formato da un'arricciatura di malta fine rifinita da uno strato dello spessore di
1N.05 circa mm 2 di malta per stucchi, perfettamente levigato con fratazzo metallico su pareti esclusi i ponteggi, compreso

ogni onere e magistero.
SOMMANO m2 161,10 10,02 1´614,22

11 Tinteggiatura a calce, bianca, con due mani di pompa su pareti e soffitti di ambienti intonacati a grezzo, compresa la
1U.09 pulizia finale ed esclusi i ponteggi.

SOMMANO m2 63,30 1,29 81,66

12 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio
2A.01 di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... azione dei rilevati, con compenso a parte del

solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq.
SOMMANO m3 15´322,09 2,32 35´547,25

13 Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo degli inerti non superiore a 35
3E.01a mm, per strutture armate (plinti, travi di collegamento, travi rove ... asseforme, con resistenza caratteristica a

compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, pari a 250 Kg/cmq, per solette.
SOMMANO m3 37,26 4,91 182,95

14 Conglomerati cementizi armati confezionati a norma di legge con diametro massimo degli inerti non superiore a 35
3E.01c mm, per strutture armate (plinti, travi di collegamento, travi rove ... seforme, con resistenza caratteristica a

compressione, dopo 28 giorni di stagionatura, pari a 250 Kg/cmq, in elevazione.
SOMMANO m3 18,40 68,17 1´254,33

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Bologna

A   R I P O R T A R E 111´266,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 111´266,70

15 Armatura metalliche per conglomerato cementizio con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
3E.12d tagliato a misura, sagomato e posto in opera, comprese le legature di f ... e prove previste dalle norme vigenti in

materia: barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K non controllate in stabilimento.
SOMMANO Kg 2´182,46 0,77 1´680,49

Parziale LAVORI A MISURA euro 112´947,19

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Bologna

A   R I P O R T A R E 112´947,19
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 112´947,19

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  245´720,35 - 100%)

16 Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione
001.002.001 SOMMANO % 100,00 10´037,68 10´037,68

aliquote (4,085%) (4,085%)

17 Fabbricato A - Struttura - Strutture in elevazione
001.002.002 SOMMANO % 100,00 41´895,32 41´895,32

aliquote (17,050%) (17,050%)

18 Fabbricato A - Tamponatura esterna - Murature
001.003.003 SOMMANO % 100,00 35´120,81 35´120,81

aliquote (14,293%) (14,293%)

19 Fabbricato A - Tamponatura esterna - Intonaci
001.003.004 SOMMANO % 100,00 19´805,06 19´805,06

aliquote (8,060%) (8,060%)

20 Fabbricato A - Tamponatura esterna - Pittura
001.003.005 SOMMANO % 100,00 2´550,58 2´550,58

aliquote (1,038%) (1,038%)

21 Fabbricato A - Impermeabilizzazione - Strutture di fondazione
001.007.001 SOMMANO % 100,00 742,08 742,08

aliquote (0,302%) (0,302%)

22 Fabbricato B - Struttura - Strutture di fondazione
002.002.001 SOMMANO % 100,00 23´913,50 23´913,50

aliquote (9,732%) (9,732%)

23 Fabbricato B - Struttura - Strutture in elevazione
002.002.002 SOMMANO % 100,00 21´385,04 21´385,04

aliquote (8,703%) (8,703%)

24 Fabbricato B - Tamponatura esterna - Murature
002.003.003 SOMMANO % 100,00 90´270,28 90´270,28

aliquote (36,737%) (36,737%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 245´720,35
aliquota (100,000%)

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Bologna

A   R I P O R T A R E 358´667,54
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 358´667,54

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

25 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente
SIC.SPCL previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 7´213,56 7´213,56

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´213,56

T O T A L E   euro 365´881,10

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Bologna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo e Misura
Tipologia Offerta: Prezzi Unitari
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 7´213,56
Importo della Sicurezza incluso nei Lavori NON soggetto a Ribasso  euro 2´786,44
Incidenza della Sicurezza - IS = 2´786,44 / 403´682,38 = 0,00690255541993188

LAVORI A CORPO euro 245´720,35
aliquota (100,000%)

LAVORI A MISURA euro 112´947,19

SOMMANO euro 358´667,54
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) =
((358´667,54 / 358´667,54) * 2´786,44) = euro 2´786,44

PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro 361´453,98

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7´213,56

T O T A L E   euro 368´667,54

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Bologna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 368´667,54

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

ANTICIPAZIONE euro 60´000,00

CERTIFICATI DI PAGAMENTO:
Certificato N.1 del 04/05/2016 euro 35´700,00
Certificato N.2 del 11/07/2016 euro 58´100,00
Certificato N.3 del 06/09/2016 euro 79´500,00
Certificato N.4 del 01/02/2017 euro 119´700,00

SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro 293´000,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 353´000,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 15´667,54

     Bologna, 16/02/2017

L'Impresa
La Costruttoria s.r.l

Il Direttore dei Lavori
Rossi ing. Antonio

-----------------------------------------------------------------------
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Comune di Bologna

A   R I P O R T A R E 


