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Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a 
negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

REGISTRO DI CONTABILITA'

Sviluppo Milanese s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Valerio Direttorio

La Costruttoria S.p.A.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo meccanico, anche
2A.01 con l'ausilio di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... zione dei rilevati, con

compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq.
1 1 57,00 119,70
1 2 80,00 168,00
1 3 152,40 320,04

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m3 289,40 2,10 607,74

Parziale LAVORI A MISURA euro 607,74

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  140´000,00 - 100%)

2 Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione
001.002.001 1 4 45,00 4´247,46

1 5 25,00 2´359,70
1 6 30,00 2´831,64

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 100,00 9´438,80 9´438,80
aliquote (6,742%) (6,742%)

3 Fabbricato A - Struttura - Strutture in elevazione
001.002.002 1 7 27,74 11´547,11

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 27,74 41´626,20 11´547,11
aliquote (29,733%) (8,248%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 20´985,91
aliquota (14,990%)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

4 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
SIC.SPCL espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso
d'Asta.

1 8 35,00 2´524,75

SOMMANO al S.A.L. n. 1 % 35,00 7´213,56 2´524,75

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 2´524,75

T O T A L E   euro 24´118,40

     Milano, 03/05/2017

Il Direttore dei Lavori
Ing. Valerio Direttorio
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